Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde

SITZUNG VOM	MITGETEILT AM	PROTOKOLL-NR	REG.-NR.
10.11.2009	13.11.2009	09-925	D1.3.2

An den Grossen Landrat

Projektabrechnung Projekt ERIT (Erneuerung IT-Infrastruktur)
der Landschaft Davos Gemeinde

Der Grosse Landrat hat am 26. Juli 2005 den Verpflichtungskredit von Fr. 995'000.00 für die Erneuerung der IT-Infrastruktur der Verwaltung der Landschaft Davos Gemeinde bewilligt.

Mit dem Projekt konnte die IT-Infrastruktur gemäss den Projektzielen komplett neu aufgebaut und auf den aktuellen technologischen Stand gebracht werden. Es wurden alle Aussenstellen der Verwaltung in das Netzwerk eingebunden, was die Kommunikation und den Datenaustausch wesentlich vereinfacht und die Grundlage für zukünftige Erweiterungen darstellt. Die neu erstellte Infrastruktur wurde mit weit verbreiteten und bewährten Standardprodukten modular aufgebaut, was die Nutzung und den Betrieb wesentlich vereinfacht. Die Infrastruktur kann jederzeit bedarfsgerecht und flexibel erweitert oder umgebaut werden. Die angestrebte Vereinheitlichung und Standardisierung konnte durch die vollständige Überarbeitung des Anwendungskataloges, einer konsequenten Umsetzung der Benutzerrechte und der Implementierung von aktuellen Sicherheitsstandards umgesetzt werden. Ebenso wurde die Lizenzierung aktualisiert und wo möglich verbessert. Im laufenden Betrieb zeigt sich heute, dass die Systemstabilität deutlich gestiegen ist und wir schneller auf Ausfälle reagiert werden kann. Durch die neuen Überwachungssysteme können zudem Fehlfunktionen bzw. sich anbahnende Fehlfunktionen frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor der Benutzer überhaupt etwas merkt.

Das Projekt wurde in die Teilprojekte Netzwerkinfrastruktur, Serverinfrastruktur und Clientinfrastruktur aufgeteilt. Die Evaluationsverfahren wurden gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Im Laufe des Projektes hat sich gezeigt, dass die bestehende Klimaanlage die erzeugte Wärme nicht mehr genügend ableiten kann. Aus diesem Grund musste die Klimaanlage verstärkt werden. Das gesamte Projekt konnte aber trotzdem innerhalb des Verpflichtungskredits abgeschlossen werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Total Projektabrechnung	**Fr. 973’670.90**
Total bewilligter Verpflichtungskredit:	**Fr. 995'000.00**
Minderkosten gegenüber Verpflichtungskredit:	**Fr. 21'329.10**
Minderkosten gegenüber Verpflichtungskredit in %:	**2.14 %**

Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat:

Die Projektabrechnung für das Projekt ERIT im Betrag von Fr. 973'670.90 sei zu genehmigen.

LANDSCHAFT DAVOS
GEMEINDE
NAMENS DES KLEINEN LANDRATES

Der Landammann	Der Landschreiber
Hans Peter Michel	Michael Straub

Auflage
Projektabrechnung

Mitteilung
Geschäftsprüfungskommission
Martin Raich, Finanzverwalter
Heinz Kühne, Leiter Informatik