KLEINER LANDRAT

Berglistutz 1, Postfach
7270 Davos Platz 1
Telefon +41 81 414 33 00
Fax +41 81 414 33 88
kanzlei@davos.gr.ch
www.gemeindedavos.ch

GEMEINDE DAVOS

Sitzung vom 27.07.2010
Mitgeteilt am 04.08.2010
Protokoll-Nr. 10-1761
Reg.-Nr. S5.4

An den Grossen Landrat

Güterwege Spina und Wissigen Boden - Bauabrechnung

Der Grosse Landrat hat am 27. September 2007 einen Rahmenkredit von Fr. 1'680'000.– für die Güterwege Spina und Wissigen Boden genehmigt. Der Güterweg Wissigen Boden wurde 2008, der Güterweg Spina 2009 erstellt. Die Abrechnungen stellen sich wie folgt dar:

		Bauabrechnung in Fr.	Kostenvoranschlag in Fr.
Güterweg Spina	Bruttokosten	723'769.15	650'000.00
	Beitrag Bund & Kanton	399'620.00	337'000.00
	Nettokosten	324'149.15	313'000.00
	Beiträge Private 10 %	32'500.00	31'300.00
	Restkosten Gemeinde	**291'649.15**	**281'700.00**
Güterweg Wissigen Boden	Bruttokosten	873'956.70	1'030'000.00
	Beitrag Bund & Kanton	530'423.00	544'000.00
	Nettokosten	343'533.70	486'000.00
	Beiträge Private 10 %	34'000.00	48'600.00
	Restkosten Gemeinde	**309'533.70**	**437'400.00**
Gesamttotal	**Bruttokosten**	**1'597'725.85**	**1'680'000.00**
	Beitrag Bund & Kanton	930'043.00	881'000.00
	Nettokosten	667'682.85	799'000.00
	Beiträge Private	66'500.00	79'900.00
	Restkosten Gemeinde	**601'182.85**	**719'100.00**

Die Minderkosten gegenüber dem Rahmenkredit betragen 4,9 %. Die Restkosten der Gemeinde wurden um 16,4 % unterschritten.

Die Restkosten der Gemeinde von Fr. 601'182.85 wurden bzw. werden der Laufenden Rechnung (Konto 801.365.04) wie folgt belastet:

– Jahresrechnung 2008:	Gemäss genehmigtem Voranschlag 2008:	Fr. 278'000.00
– Jahresrechnung 2009:	Gemäss genehmigtem Voranschlag 2009:	Fr. 305'000.00
– Jahresrechnung 2010:	Nachtragskredit gemäss Beschluss des Kleinen Landrates:	Fr. 18'182.85
	Total	Fr. 601'182.85

Da die gesamten Restkosten der Gemeinde bereits im Sinne von Meliorationsbeiträgen zu Lasten der Laufenden Rechnung verbucht wurden und daher keine Aktivierung in der Bestandesrechnung erfolgt, sind keine Abschreibungen notwendig.

Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat:

1. Die Bauabrechnung „Güterwege Spina und Wissigen Boden" im Betrage von brutto Fr. 1'597'725.85 bzw. netto von Fr. 667'682.85 sei zu genehmigen.

2. Die Beiträge der Privaten von insgesamt Fr. 66'500.– seien zu genehmigen.

Gemeinde Davos
Namens des Kleinen Landrates

Hans Peter Michel
Landammann

Michael Straub
Landschreiber

LANDSCHAFT und GEMEINDE DAVOS

Mitteilung an
- Geschäftsprüfungskommission
- Finanzverwaltung
- Tiefbauamt

Auflageakten
- Bauabrechnung